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1. Ehtojen tulkinta

Nama vakiosopimusehdot sisaltavat lisdyksia, muutoksia ja tarkennuksia Rakennusurakan
yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. NaillA sopimusehdoilla ei rajoiteta YSE-ehtojen
mukaisia tilaajan oikeuksia tai urakoitsijan velvollisuuksia, ellei ehdossa téllaisesta
rajoituksesta nimenomaisesti mainita.

2. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus
2.1 Sivuvelvollisuudet
2.1.1 Skanskan Supplier Code of Conduct -Eettinen ohjeisto alihankkijoille

Tilaaja on maaritellyt liiketoimintansa ohjenuoraksi yhtenevat eettiset periaatteet kaikkialla
maailmassa. Urakoitsija vakuuttaa tutustuneensa Supplier Code of Conductiin eli Eettiseen
ohjeistoon alihankkijoille ja sitoutuu noudattamaan Eettisen ohjeiston periaatteita omassa
suorituksessaan. Urakoitsija vastaa lisaksi siita, etta sen tyontekijat seka sen urakan
tayttamisessa kayttamat muut osapuolet noudattavat Eettisen ohjeiston periaatteita.

Tilaajalla on oikeus suorittaa kohtuullisia tarkastuksia urakoitsijan tiloissa varmistaakseen,
ettd urakoitsija noudattaa Eettisen ohjeiston periaatteita. Urakoitsijan on tutkittava
mahdolliset epéillyt rikkeet omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan ja oikaistava
havaitut laiminlyonnit valittémasti kuitenkaan vaarantamatta muiden sopimusvelvoitteiden
tayttamista.

Tilaaja noudattaa nollalahjapolitikkaa, joka tarkoittaa sitd, ettd skanskalaiset eivat saa
antaa tai vastaanottaa lahjoja.

Urakoitsijalle ei ole oikeutta kayttaa tilaajaa referenssina tai hyddyntda muullakaan tavoin
tilaajan immateriaalioikeudella suojattua aineistoa, ellei tilaajan kanssa erikseen muuta ole
sovittu. Hankkeeseen osallistuneella urakoitsijan henkil6lla on edella mainitusta poiketen
kuitenkin oikeus kayttdd hankkeen nime& / omaa rooliaan ansioluettelossaan, ellei
hankkeeseen liittyva salassapitovelvollisuus tai muu erityinen syy tata esta.

2.2 Tyomaan johtovelvollisuudet

Tilaaja on tydmaapalveluista ja tyémaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija.

3.  Tyon toteutus ja yhteistoiminta
3.1 Yhteistoiminta ja tydmaajarjestelyt

3.1.1 Tyoéturvallisuutta, tydmaajarjestelyja, materiaaleja, ympaéristda ja yhteistoimintaa
koskevat vaatimukset

Urakoitsijan on noudatettava ty6turvallisuutta, tydmaajarjestelyja, materiaaleja, ymparistda
ja yhteistoimintaa koskevia vaatimuksia ja tilaajan ohjeita.

Urakoitsija vastaa aina tyontekijdidensa ja mahdollisten aliurakoitsijoidensa tyénjohdosta
tydmaalla. Vaatimus koskee myds tuntitydna tehtévia tydsuorituksia.

Tilaagjalla ja sen edustajilla on oikeus tarkastaa urakoitsijan tilat, muut urakoitsijan
sopimuksen tayttdmiseksi kayttamat tilat ja toimitusketju valivarastoineen. Urakoitsija
vastaa siita, etté tarkistus voidaan tarvittaessa tehdéd myos sen alihankkijan em. tiloissa ja
toimitusketjussa. Mikali olosuhteet eivéat ole vaatimusten mukaiset tai muutoin havaitaan,
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etté urakoitsija tai sen alihankkijat rikkovat tdssé sopimuksessa maariteltyja velvoitteita,
tulee urakoitsijan ryhtya tarvittaviin parannustoimiin viipymatta ilman, ettd se aiheuttaa
ongelmia toimituksissa ja muiden sitoumusten noudattamisessa.

3.1.2 TyOmaan palavereihin ja tapahtumiin osallistuminen
Urakoitsijan on osallistuttava urakoitsijapalavereihin ja muihin tydmaan yhteispalavereihin
ja - kokouksiin. Urakoitsijan ja sen ty®maahenkildston on osallistuttava tyémaan

tydturvallisuustapahtumiin.

3.1.3 Urakoitsijan tyontekijoita ja aliurakoitsijan kayttda koskevat rajoitukset ja
vaatimukset

Aliurakoitsijan kaytto

Urakoitsijalla ei ole oikeutta antaa tyota tehtavaksi edelleen aliurakoitsijalle tai teetéttaéa
tydta vuokratydntekijoilla ilman tilaajan hyvaksyntaa. Tilaaja voi erityisestd syystd antaa
hyvaksynnan naiden kaytolle, tdiden ketjutus tatd pidemmalle on sallittua vain perustellusta
syysta. Urakoitsijan on Kkirjallisesti esitettava aliurakoitsija tai henkiléstovuokrausyritys
tilaajan hyvaksyttavaksi riittivan ajoissa ennen tyon aloittamista. Urakoitsijan
aliurakoitsijaa ja vuokratyontekijoitd koskevat kaikki samat vaatimukset kuin urakoitsijaa ja
urakoitsijan on sisallytettava vaatimukset omiin sopimuksiinsa alihankintaketjussa.

Kevytyrittajat ja ulkomaiset henkildstovuokrausyritykset

Tilaaja ei tee sopimuksia ns. kevytyrittdjien kanssa eikd myoskaan urakoitsijalla ole
oikeutta antaa tyttd tehtdvaksi edelleen kevytyrittdjana tydskentelevélle henkildlle.
Kevytyrittajalla tarkoitetaan henkildd, joka laskuttaa tydnsa laskutuspalveluyrityksen kautta
eik& hanella ole Y-tunnusta.

Tilaaja ei tee sopimuksia ulkomaisten henkilostovuokrausyritysten kanssa eikd mydskaan
urakoitsijalla ole oikeutta teetéttda tyotd ulkomaisten henkilostovuokrausyritysten
tyontekijoilla. Ulkomaisella henkilostévuokrausyritykselld tarkoitetaan tydvoiman
vuokrausta harjoittavaa yritystd, jolla ei ole suomalaista Y-tunnusta tai yritysmuodoltaan
ulkomaista yhteis6a tai sivuliiketta, jolla on suomalainen Y-tunnus.

Tilaajavastuu ja Luotettava Kumppani -palvelu

Urakoitsijan on kuuluttava Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -palveluun. Urakoitsijan
on noudatettava tilaajavastuulakia aliurakoitsijoidensa osalta ja esitettava aliurakoitsijan
hyvaksyttamisen yhteydessé aliurakoitsijan voimassa oleva Luotettava Kumppani -raportti
tilaajalle. Urakoitsijan on sisallytettdva Luotettava kumppani -raporttiin selvitys toiminnan
vastuuvakuutuksesta.

Urakoitsijan on rekisterdidyttdva Suomen ennakkoperintarekisteriin.

Mikali urakoitsija on ulkomaalainen yritys, joka ei voi liittya Luotettava Kumppani palveluun,
on sen toimitettava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tilaajalle suomen tai
englanninkielisind ennen sopimuksen tekemista (kts. alla oleva lista). Urakoitsijan tulee
toimittaa lain mukaiset selvitykset riippumatta siita, kuinka kauan tyd kestaa.

Urakoitsijan on esitettéava tilaajalle ennen sopimuksen tekemistd seuraavat lain tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista tyévoimaa kaytettdessa (1233/2006)
tehtyine muutoksineen mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys néista
(mikali ko. tieto ei selvid Luotettava Kumppani -raportista):

e Selvitys siité, onko yritys merkitty ennakkoperintérekisteriin ja tydnantajarekisteriin
seka arvonlisavelvollisten rekisteriin.
e Kaupparekisteriote.



e Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. Mahdollisesta verovelasta
urakoitsijan on esitettdvé Verohallinnon kanssa tehty maksusuunnitelma, kun
verovelkaa on yli 500 euroa. Tilaaja ei tee sopimuksia urakoitsijoiden kanssa,
joiden verovelan maara on 10.000 euroa tai enemman.

e Todistukset tydntekijdiden elakevakuutusten ottamisesta ja
elakevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitd, ettd eraantyneita
elakemaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

e Selvitys tydhon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tydehdoista.

e Todistus tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun tapaturmavakuutuksen
ottamisesta.

e Selvitys tydterveyshuollon jarjestamisesta.

Tiedot ja todistukset eivat saa sopimuksentekohetkelld olla kolmea kuukautta vanhempia.
Jos sopimus on voimassa yli 12 kuukautta, on urakoitsija tai tydvoimaa vuokraava yritys
velvollinen toimittamaan tilaajalle sopimussuhteen aikana vahinté&an 12 kuukauden vélein
tilaajavastuulain tarkoittamat tiedot. Urakoitsija on kuitenkin velvollinen toimittamaan
ajantasaiset tiedot ja todistukset aina tilaajan pyytdessa sekad ilman erillista pyyntéa
olennaisten tietojen muuttuessa.

Urakoitsija tai sen yhtiomies taikka hallituksen jasen tai toimitusjohtaja taikka muussa
siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkil6 ei saa olla maaratty liikketoimintakieltoon.
Urakoitsijan on pyydettaessa todistettava asia ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Muut ty6otekijoita koskevat vaatimukset

Urakoitsijan on huolehdittava siita, etta kaikkiin alihankintaketjun sopimuksiin sisallytetdan
edellisten lisdksi velvollisuus toimittaa kunkin sopimuksen tilaajalle ja pyydettédesséa
tilaajalle (Skanska):

selvitys tyontekijoiden tydnteko-oikeuden perusteista

selvitys lahetettyja tyontekijoiden edustajasta ja sosiaaliturvasta
tiedot sovellettavasta tydehtosopimuksesta ja tydtekijdiden palkoista
tiedot henkilétunnisteista ja veronumeroista

tiedot virallisesta henkilotodistuksesta, josta kay ilmi kansalaisuus
verottajalle ilmoitettavat yritys- ja tyontekijatiedot.

Selvitys tydntekijan tyénteko-oikeuden perusteista

Jos aliurakoitsijalla tai tyovoimaa vuokraavalla yrityksella on tilaajan tyomaalla
palveluksessaan ulkomaalainen tyontekija, on han velvollinen toimittamaan vastaavalle
mestarille tai muulle tilaajan edustajalle ja tarvittaessa edelleen toimitettavaksi selvityksen
tyontekijan tyonteko-oikeuden perusteista.

EU:n / ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolelta lahetetyt tyontekijat

Skanskan tydmailla voi tydskennelld lahetettyna tydntekijoina paasaantoisesti vain toisten
EU- / ETA-maiden sek& Sveitsin kansalaisia. Muiden maiden kansalaisten tulee hakea
oleskelupa ja siihen liittyva tydnteko-oikeus Suomeen maahanmuuttovirastosta.

EU/ETA-maiden sek& Sveitsin ulkopuolelta tulevien ladhetettyjen tydntekijoiden kéayttod
Skanskan tyémailla on mahdollista vain poikkeusluvalla. EU/ETA-maiden ulkopuolelta
tulevat tyontekijat eivat voi tydskennellda tyémaillamme ilman Suomen mydntaméaa
oleskelulupaa ja siihen liittyvaa tyonteko-oikeutta tai Skanskan myodntamaa Kkirjallista
poikkeuslupaa. Poikkeuslupaa on haettava Skanskalta kirjallisesti hyvissa ajoin etukateen.

EU/ETA-maiden seka Sveitsin ulkopuolelta tulevalta lahetetylta tyontekijalta edellytetdéan
aina maahanmuuttoviraston myodntamaa tyontekijan oleskelulupaa, jos tydskentely
Suomessa kestda yli 90 paivaa 180 paivan ajanjaksolla. Urakoitsija ei saa kiertda tata
maaraysta vaihtamalla tydntekijoita aikajakson taytyttya pidempikestoisissa urakoissa.

SKANSKA
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Lakia lahetetyista tyontekijoista valvova viranomainen

Lahetetyistd tyontekijoistd annetun lain noudattamista valvoo Aluehallintaviraston
tydsuojelun vastuualue. Se antaa myos tietoja ja neuvoo ulkomaisia tytnantajia seka
heidan tyodntekijoitdan lakia koskevissa kysymyksissa. Urakoitsija on velvollinen
iimoittamaan Aluehallintovirastolle lain edellyttdmat tiedot.

Selvitys lahetetyn tyotekijan sosiaaliturvasta

Urakoitsijan on toimitettava ulkomaalaisten lahetettyjen tydntekijéiden osalta
tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sosiaaliturvasta viimeistéaéan viikkoa ennen tydnteon
aloittamista. EU/ETA maiden kansalaisilta kelpuutettavat E101 tai Al -todistuksen tulee
olla voimassa tyonteon alkaessa. Mikali ko. todistusta ei ole, tulee tyontekijalla todistetusti
olla otettuna tyoeléke- ja tapaturmavakuutus suomalaisesta yhtiosta.

Lahetettyjen tyontekijdiden edustaja

Urakoitsijan on nimettdva ennen tyon aloittamista l&hetetyista tyontekijoista annetun lain
mukainen edustaja Suomessa.

Tyota ei saa aloittaa ennen kuin edustajan yhteystiedot mm. osoite Suomessa on toimitettu
tilaajalle. Jos edustaja vaihtuu, on uudesta edustajasta ilmoitettava valittomasti tilaajalle.

Mainitun edustajan velvollisuutena on séilyttéa ja pyydettaessa luovuttaa tilaajalle:

e tybnantajan yksildintitiedot (nimi, yritystunnus, osoitetiedot)

e tyOntekijan yksildintitiedot (nimi, henkilétunnus)

e selvitys lahetetyn tydntekijan tydéehdoista (tydsopimuksen kesto, tyontekopaikka,
tehtévat, sovellettava TES, palkan maaraytymisperuste, tyfaika)

e selvitys ldhetetyn tyontekijan tyonteko-oikeuden perusteesta (vapaa liikkuvuus,
tyontekijan oleskelulupa, jne.)

o |ahetettya tyontekijaa koskeva tydaikakirjanpito

o tiedot lahetetyille tydntekijoille maksetuista palkoista

Sovellettava tydehtosopimus

Urakoitsija sitoutuu urakassa noudattamaan alansa yleissitovaa tydehtosopimusta tai
muuta tydehtosopimusta, jota han on velvollinen noudattamaan, seka ty6- ja
sosiaalilainsaadantéd. Milloin urakoitsija ei ole esimerkiksi tydmarkkinajarjeston
jasenyyden tai tyohon soveltuvan yleissitovan tyéehtosopimuksen perusteella sidottu
tybehtosopimuksen noudattamiseen, urakoitsijan sitoutuu noudattamaan ilmoittamaansa
tybehtosopimusta.

Ehtojen on vastattava vahintaan niitd tydsuhteen vahimmaisehtoja, joita Suomen lain ja
tydehtosopimusmaaraysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa tydssa.

Tyontekijoiden oikeudet ja ihmisoikeudet (palkanmaksu, majoitus, rekrytointimaksu,
jarjestaytymisvapaus, henkildpapereiden haltuunotto)

Urakoitsijan on maksettava tyontekijoidensd palkka tydntekijan osoittamalle pankkitilille
Suomessa toimivan rahalaitoksen valitykselld. Maksaessaan palkan tydnantajan on
annettava tyontekijalle euromaarainen kirjallinen laskelma, josta kayvat ilmi palkan suuruus
ja sen maaraytymisen perusteet.

Mikali tydmaalla syntyy epéaselvyytta siitd, onko urakoitsija, hanen aliurakoitsijansa tai
tybvoimaa vuokraava yritys maksanut palveluksessaan olleille tydntekijdille
tydehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muita tydehtosopimuksen edellyttamia
velvoitteita, on urakoitsija velvollinen esittaméan palkan ja muiden velvoitteiden
suorittamisesta asian selvittdmiseksi tarvittavat luotettavat tositteet tilaajalle viikon
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kuluessa pyynnon esittdmisestéa. Tilaajalla on oikeus saada néhtavékseen mainitut tositteet
myds urakoitsijan alihankinnoista.

Jos urakoitsija jarjestdd tyontekijalle majoituksen, majoituksen tulee tayttaa
terveydensuojelulaissa sdadetyt vaatimukset ja yritystd sitovan tydehtosopimuksen
maaraykset majoitusoloista.

Urakoitsijan tulee varmistaa, ettd tyontekijat eivat itse maksa millekdan tahoille
rekrytoinneistaan palkkioita tai siihen liittyvia kuluja.

Urakoitsijan  tyontekijoilla  tulee olla jarjestaytymisvapaus, oikeus perustaa
ammattiyhdistyksia ja liittya niihin seka oikeus tyéehtosopimusneuvotteluihin.

Urakoitsija ei saa ottaa haltuunsa tyontekijoiden tydlupa-asiakirjoja, passeja tai muita
henkildllisyystodistuksia.

Yll& mainittuihin asioihin liittyvié laiminlydnteja pidetédén vakavina sopimusrikkomuksina.
Henkil6tunniste

Urakoitsijan on huolehdittava siitd, ettd jokaisella tyomaalla tydskentelevalla
palveluksessaan olevalla tyontekijalla tai mahdollisesti kayttamalladn vuokratydntekijalla
on nakyvilla henkilon yksildiva kuvallinen tunniste sek& veronumero ja tybnantajan
yksil6intitiedot. Urakoitsijan on kaytettava tyontekijoiden henkilokorttina Vastuu Groupin
Valttikorttia.

Tyontekijatietojen ilmoittaminen

Tyomaillamme on kéaytdssd Vastuu Groupin Valtti+ -palvelu. Suosittelemme, etta
urakoitsija liittyy palveluun ja antaa palvelussa tilaajalle oikeudet tydtekijatietoihin. Sama
koskee myos ketjutettuja urakoitsijoita seka henkilostovuokrausyrityksia. Urakoitsijan on
lisdksi toimitettava riittavan ajoissa ennen tyon aloittamista, p&aurakoitsijalle omien ja
mahdollisten alihankkijoidensa tyontekijoiden tai kayttamiensa vuokratydntekijoiden nimet,
syntymaajat ja veronumerot tydémaalla tarvittavien kulkulupien myontamiseksi ja niiden
oikeellisuuden seuraamiseksi. Lisdksi on noudatettava tytmaakohtaista ohjeistusta
tyontekijatietojen ilmoittamisesta. Tyontekijan on esitettava perehdytyksen yhteydessa
virallinen henkilétodistus, josta kay ilmi kansalaisuus. Ennakkoon hyvaksyttdmattémien
aliurakoitsijoiden tai henkilostévuokrausyrityksen tydntekijoita ei perehdytetd eika heille
voida antaa kulkulupaa tydmaalle.

Mikali urakoitsija on ulkomaalainen yritys, joka ei voi liittyd Vastuu Groupin Valtti+ -palvelu,
on sen toimitettava ym. tyOntekijatiedot tyomaalle séhkdisind hyvissa ajoin ennen
perehdytysta.

Tietojen ilmoittaminen verottajalle

Kukin rakentamispalvelun tilaajana oleva urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tyontekija-
ja urakkatiedot verottajalle kuukausittain verotusmenettelyd koskevien saadosten
mukaisesti. Tilaaja tydmaan paatoteuttajana pitdaa ylla tydmaan kulkulupaluetteloa ja
toimittaa verottajalle urakka- ja tyéntekijatiedot kuukausittain verotusmenettelyé koskevien
saadosten mukaisesti. Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle lakisdateisen tehtavan
hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitd, ettd kaikki tyomaalla ty6skentelevét
tyontekijat kayttavat sahkoistéd kulunvalvontaa tybémaa-alueelle saavuttaessa ja sieltd
poistuttaessa tilaajan ohjeistuksen mukaisesti.

Tietojen toimittamisen ajankohta
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Urakoitsijan on toimitettava tydmaan vastaavalle tyonjohtajalle edella mainitut selvitykset
tyontekijan tyonteko-oikeuden perusteista, selvitys lahetetyn tyontekijan eléketurvasta,
tiedot lahetettyjen tyontekijoiden edustajasta sekd kulkulupaan tarvittavat tiedot ennen
toiden aloittamista. Toiden aikana urakoitsijan on toimitettava uuden tyontekijan tiedot
ennen kuin tydntekija aloittaa tydskentelyn.

3.1.4 Tyobaikaa koskevat vaatimukset

Urakoitsija noudattaa kohteen yhdessa tilaajan kanssa sovittua tydmaan ty6aikaa. Yleensa
se on maanantaista perjantaihin klo 7.00-16.00 valilla. Mik&li joudutaan poikkeuksellisesti
tydskentelemaan paivittdisen tydajan ulkopuolella, urakoitsijan pitdd saada tahan tilaajan
lupa.

Tyodskenneltédessa sdannollisen tydajan ulkopuolella urakoitsijan, ali- tai sivu-urakoitsijan
tyénjohdon:

a. on tehtava tygstaan tyon turvallisuussuunnitelma (TTS) ja kaytava se lapi kaikkien
tyéryhman tyontekijoiden kanssa;

b. oltava koko ajan paikalla valvomassa omien tydntekijoidensa tyoskentelyd ja
varmistettava, ettei kukaan tee toita yksin;

c. tyoskentelyn jalkeen Kkierrettava ja varmistettava, ettd tydskentelyalue on
kunnossa, koneet, laitteet ovat pois paaltd ja ettei tydmaalle jaa tyontekijoita; ja

d. viipymatta tyoskentelyn jalkeen huolehdittava lukituksesta seké palautettava kaikki
luovutetut avaimet.

3.1.5 Laiminlydnteihin puuttuminen ja seuraukset

Jos urakoitsija ei noudata tyoturvallisuutta, tyémaajarjestelyja, yhteistoimintaa,
laadunvarmistusta tai muuta sopimusvelvoitettaan koskevaa velvollisuutta, urakoitsija on
velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkoa jokaisesta yksittaisesta laiminlydnnista.
Vakavissa laiminlyonneissa tyot keskeytetdaan valittdmasti ja ryhdytdan toimenpiteisiin
ilman varoitusmenettelya (kirjallinen huomautus).

1. 500 euroa jokaisesta laiminlydnnistd, josta tilaaja antaa kirjallisen huomautuksen.
Tilaaja tekee kirjallisen reklamaation urakoitsijan sopimuksen vastuuhenkilélle.
a. tyodturvallisuus laiminlydnnistd, jonka johdosta tydntekija voidaan poistaa
tydmaalta;
b. materiaalitoimituksen tydbmaalle saapumisaikaikkunaa koskevasta
laiminlydnnistg;
puutteesta tydkohteen siisteydessa tai jarjestyksessa;
jatteiden syntypaikkalajittelua koskevasta laiminlydnnista;
e. materiaalin varastointia ja toimittamista tyokohteeseen koskevasta
laiminlyonnistéa;
f. urakoitsijapalavereista ja muista tyOmaan yhteispalavereista tai -
kokouksista poisjaamisesta tai laiminlyénnista tyonjohdossa;
g. itselleluovutusta koskevasta laiminlyonnista;
h. tai muusta merkitykseltaan edellisiin rinnastettavasta laiminlyénnistg;
2. 1.500 euroa
a. toistetusta tyoturvallisuus laiminlydnnistd, josta tilaaja antaa kirjallisen
huomautuksen ja tydntekija poistetaan tydmaalta loppupéivan ajaksi;
tyontekijan perehdytyksen tai tybhdnopastuksen laiminlydnnistg;
puutteesta Valttikortin kaytdssa;
kulunvalvontaa koskevasta laiminlyonnistg;
e. tietojen ilmoittamista verottajalle koskevasta laiminly6nnista;
3. 3.000 euroa
tyontekijan oikeuksiin tai ihmisoikeuksiin liittyvista rikkomuksista;
vakavasta ty6turvallisuus laiminlydnnistg;
tyoturvallisuus laiminlydnneisté korkean riskin tdissa;
tydskentelyn aloittamisesta ilman tilaajan lupaa ja turvallisuussuunnittelua;
poissaoloon johtaneen tapaturman ilmoittamatta jattamisests;
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f.  aliurakoitsijan hyvaksyttdmista koskevasta laiminlyonnistg;
g. tilaajavastuulain selvitysten toimittamista koskevasta laiminlyonnista;
h. tilagjavastuulain  mukaisen  selvitysvelvollisuuden laiminlydnnista
urakoitsijan oman aliurakoitsijan osalta;
i. rakennustuotteen kelpoisuutta koskevien todistusten ja selvitysten
laiminlyénnista (esim. CE-merkinta);
4. 5.000 euroa jokaisesta urakoitsijan tydntekijalle sattuneen vahintdan yhden péaivan
poissaoloon johtaneen ty6tapaturman jalkeisen tutkinnan tai korjaavien
toimenpiteiden laiminlydnnista.

Kohdassa 4 mainittuihin ty6tapaturmiin rinnastetaan myds vakavat lahelté piti —tilanteet,
jotka olettavasti olisivat johtaneet kuolemantapaukseen, jos ajoitus tai paikka olisi ollut
vahaisessa madrin toinen. Naitd tilanteita ovat mm. tyontekijan putoaminen yli kahden
metrin korkeudesta, nostossa pudonneet materiaalit silloin, kun ihmisid on ollut noston
alapuolella, véliaikaisten rakenteiden romahtaminen, kaivantojen sortuminen ja tyontekijan
ja ajoneuvon tai tydkoneen térmays. Kaikissa kohdassa 3 ja 4 ja niihin rinnastettavissa
tilanteissa urakoitsijan edustajan tulee laatia tapaturmasta tai vakavasta lahelta piti-
tilanteesta kirjallinen selvitys ja korjaavien toimenpiteiden suunnitelma viipymatta, ja
kuitenkin viimeistaan seitseman tyopaivan kuluessa. Suunnitelma tulee olla urakoitsijan
toimitusjohtajan tai taman valtuuttaman henkilén allekirjoittama.

Tilaajalla on oikeus poistaa tytmaalta tai estda sinne paasy henkildilta, jotka eivat noudata
ty6turvallisuutta, tydmaajarjestelyja, tai yhteistoimintaa koskevia vaatimuksia tai tilaajan
ohjeita. Urakoitsijan on valittémasti osoitettava tyohon korvaava tyontekija.

Jos tyontekija poistetaan turvallisuuslaiminlyénnin takia tyémaalta, han voi palata tyéhon
vain uuden tydmaahan perehdytyksen kautta. Urakoitsijan tydnjohtajan on oltava lasna
perehdytyksessa. Naiden velvollisuuksien laiminlyénti rinnastetaan kohdan 1
laiminlyonteihin.

Nama sopimussakot urakoitsijan laiminlyénneista eivét rajoita urakoitsijan muuta vastuuta
sopimusrikkomuksestaan. Nama sopimussakot eivat esimerkiksi poista urakoitsijan
velvollisuutta maksaa tilaajalle vahingonkorvauksena sopimussakko tai laiminlyéntimaksu,
jonka tilaaja urakoitsijan laiminlydnnin vuoksi joutuu maksamaan rakennuttajalle tai
viranomaiselle.

3.1.6 Tilaajan oikeus urakoitsijan laiminlyonnin korjaamiseen

Mikali urakoitsija ei noudata tilaajan vaatimuksia tai ohjeita tyoturvallisuudesta,
tydmaajarjestelyista tai yhteistoiminnasta, kuten esim.

tydmaa-alueen kaytosta,

materiaalien toimittamisesta tydmaalle,

materiaalien varastoinnista,

materiaalien sailyttAmisesta tydpisteissa,

siisteydesta, jarjestyksesta ja jatehuollosta seka jatteiden syntypaikkalajittelusta,
seké polyaltistuksen vahentamisesta,

jotka hanelle sopimuksen mukaan kuuluvat, on tilaajalla oikeus huomautettuaan
urakoitsijaa  huolehtia  velvoitteiden  tayttdmisestda urakoitsijan  kustannuksella.
Laiminlydnnit, joiden tilaaja katsoo vaarantavan ty6turvallisuutta, voi tilaaja korjata
valittémasti ilman huomautusta.

Tilaaja saa perid syntyneet kulut urakoitsijalta joko kuittaamalla vastaavan maéaran
urakkahintaa maksetuksi tai veloittamalla ne erikseen urakoitsijalta. Veloitus urakoitsijan
laiminlybnnin korjaamisesta syntyneistd kustannuksista voi tulla urakoitsijalle myds
suoraan tilaajan sopimuskumppanilta.
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4.  Laadunvarmistus
4.1 Urakoitsijan laadunvarmistus
4.1.1 Aloituspalaveri

Urakoitsijan on osallistuttava ennen tyon aloitusta tydmaalla pidettavaén aloituspalaveriin,
jossa mm. tarkastetaan aloitusedellytykset, tarkennetaan ty6n aloituspéivd seka
tarkistetaan mahdolliset suunnitelmamuutokset ja niistd mahdollisesti seuraavat muutokset
laatu- ja tuotevaatimuksiin. Aloituspalaverissa on urakoitsijalta oltava paikalla véhintdan
tydmaan ty6ta johtava vastuuhenkil®.

4.1.2 Laadunvarmistustoimenpiteet

Urakka-asiakirjoissa mainittujen laadunvarmistustoimenpiteiden liséksi urakoitsijan on
noudatettava lakien, ma&araysten, hyvan rakentamistavan sekad yleisten Suomessa
kaytéssd olevien standardien, tyboohjeiden ja  tydselostusten edellyttamia
laadunvarmistustoimenpiteita.

Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteisiin voi kuulua lisédksi esim. laatusuunnitelma,
mallityot, tarkemittaukset sekd muiden tarkastusasiakirjassa maariteltyjen toimenpiteiden
suorittaminen. Viranomaisten vaatimat laadunvalvontatoimenpiteet kootaan tydmaan
tarkastusasiakirjaan, johon urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajan pyytamat tiedot.
Urakoitsija vastaa siitd, etta kaikki tarvittavat ja pidettavaksi maaratyt tarkastukset tulee
pidetyiksi ja tarkastuspoéytakirjat laadituiksi. Erityinen vastuu tarkastusten pitdmisesta on
peittyvien rakenteiden osalta.

Rakennuttajan edustajalla ja tilaajalla on oikeus varmistaa materiaalin ja tyon laatu. Mikali
havaitaan puutteita, urakoitsijan tulee viipymatta korjata virheet ilman, etta tilaajalle
aiheutuu tasta viivetta tai lisdkustannuksia. Tilaajan, suunnittelijoiden tai rakennuttajan
suorittama laadunvalvonta ei vdhenna urakoitsijan vastuuta miltd&n osin.

Edellytamme, ettd urakoitsijat kayttavat tilaajan kohdekohtaisesti maarittelemaa
jarjestelméa (yleisimmin Skanskan Congrid -jarjestelmda), tyokohteen vastaanottoon,
osakohteiden tarkastuksiin, itselleluovutuksiin seka vika- ja puutelistojen kasittelyyn.
Tilaaja tarjoaa ilmaiseksi lisenssin urakoitsijan kayttéon. Urakoitsijan tulee hankkia
tarvittavat laitteet kustannuksellaan.

Urakoitsijan on tehtava jokainen tyévaihe valmiiksi niin, ettd seuraava tytévaihe voidaan
aloittaa ilman mink&anlaisia lisdtoimenpiteitd, ns. kerralla valmiiksi periaate. Urakoitsijan
on tehtava vaiheittain tyokohteet taysin valmiiksi. Tydkohteen koko on yhteisesti sovittu
tydkokonaisuus, esim. asunto tai porraskerros. Tydkohteen valmistuessa urakoitsijan on
tarkistettava tydkohde, korjattava virheet ja puutteet ja siivottava tydalue. Urakoitsijan on
todennettava tyokohteen valmistuminen, siisteys ja peittyvien rakenteiden
vaatimustenmukaisuus muun dokumentoinnin lisdksi myds valokuvin. Urakoitsijan on
lisdksi tehtava tyokohteesta itselle luovutus ja toimitettava tasta tilaajalle poytékirja, joka
sisaltaa listan havaituista ja korjatuista virheista ja puutteista.

Mikali urakoitsija omalla toiminnallaan aiheuttaa omaisuusvahinkoja, esim. vuotovahingon,
tulee urakoitsijan vakuutusselvitysten liséksi laatia kirjallinen selvitys vahingosta, siihen
johtaneista syista ja toimenpiteista, joilla vastaavat vahingot jatkossa estetaan.

4.1.3 Laatu- ja luovutusaineisto

Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle urakkaansa koskeva laatu- ja luovutusaineisto.
Materiaalien tuote- ja kayttoturvallisuustiedotteet, sekda materiaalien hyvéaksyttdmiseen
vaadittava aineisto on toimitettava ennen materiaalien tilaamista. Materiaalien
dokumentaatio on taydennettdvd ennen urakan vastaanottoa hoito-ohjeilla ja
toimittamiensa laitteiden kaytto- ja huolto-ohjeilla sek& muulla huoltokirjaan tarvittavalla
erikseen maariteltéavalla dokumentaatiolla. Aineisto on toimitettava tilaajalle tai tilaajan
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iimoittamalle kolmannelle osapuolelle sdhkdisessd muodossa ennen urakan vastaanottoa.
Vahaisetkin puutteet dokumentaatiossa ovat urakan vastaanoton este.

Mikali urakkaan siséltyy esim. rakennusautomaatiota, kulunvalvontaa tai talotekniikkaa ja
tai em. liittyvia jatkuvia (pilvi)palveluita, tulee asennuksen seka toimituksen kohteen tayttéaa
RT-kortin 103206 mukaiset vaatimukset digitaalisesta turvallisuudesta seka henkilétiedon
kasittelysta DT 1 tasolla ellei kohteessa ole maéaritelty korkeampaa tasoa.

5.  Sopimusasiakirjat
5.1 Tarjouksen tekeminen

Jos tarjous poikkeaa tarjouspyynnostd, on tarjouksessa oltava poikkeuksesta
nimenomainen yksiléity maininta, jotta poikkeukseen voidaan vedota. Mahdollisesta
vaihtoehtotarjouksesta on selkeéasti kaytava ilmi, miten se poikkeaa tarjouspyynnon
mukaisesta ratkaisusta. Jos urakkalaskenta-asiakirjoissa on epdaselvyyksia tai
tulkinnanvaraisuuksia, niista tulee ilmoittaa tilaajalle.

5.2 Sopimusasiakirjojen patevyysjarjestys

Jos sopimusasiakirjat ovat sisalloltaan ristiriitaisia, on kaupallisten asiakirjojen maaraysten
keskindinen patevyysjarjestys seuraava:

urakkasopimus;

urakkaneuvottelupdytakirja;

urakkarajaliite;

tarjouspyynto ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisdselvitykset;
Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa;

Skanskan ty6turvallisuus-, ymparisto-, tuote- ja logistiikkavaatimukset aliurakassa;
Supplier Code of Conduct -Eettinen ohjeisto alihankkijoille;

rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998;

tarjous;

maara- ja mittaluettelot;

muutostdiden yksikkdhintaluettelo;

kulloinkin voimassa oleva laskutusohje, joka on saatavilla Skanskan internet-
sivuilta. https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteystiedot/laskutusohjeet--ja-
osoitteet/

T T Se@mooooTe

Teknisten asiakirjojen patevyysjarjestys on YSE 1998 138:n mukainen.

6. Urakka-aika

6.1 Aikataulun noudattaminen

Urakoitsijan on noudatettava tilaajan laatimaa yleisaikataulua, tydvaiheaikatauluja ja
viikkoaikatauluja. Urakoitsijan on mitoitettava resurssinsa siten, etta hanen suorituksensa
pysyy mainituissa aikatauluissa. Mikali kohteessa kaytetdan tahtituotantoa, tulee
urakoitsijan sitoutua osapuolten yhdessa tekemiin tahtituotannon tavoitteisiin, tahtialueisiin
ja tahtiaikaan sekd noudattamaan tahtituotannon paivittaisia johtamiskaytantéja ja
kehittdm&an tuotantosuunnitelmia. Edellytdmme, ettd urakoitsija kayttda tilaajan
kohdekohtaisesti maarittelemaéd tahtituotantosovellusta. Lisdd tietoa tahtituotannosta
(Tahtituotanto — opas aliurakoitsijoille) 16ytyy Skanskan internet-sivuilta.

Jos urakoitsija jaa jalkeen aikataulusta, tilaajalla on oikeus ilmoitettuaan ensin kirjallisesti
urakoitsijalle, viiden tydpdaivan jalkeen ilmoituksen lahettamisestd, lisatd resursseja
urakoitsijalle kuuluviin t6ihin urakoitsijan kustannuksella.
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6.2 Viivastyssakko

Jokaiselta tyOpdaivaltd, jonka wurakan tayttdminen myo6hastyy sovitusta urakan
valmistumisajankohdasta tai valitavoitteesta, tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta
viivastyssakkoa. Viivastyssakko on kultakin tyopaivaltd 0,2 % arvolisdverottomasta
urakkasummasta. Urakkasummalla tarkoitetaan urakkahintaa lisattyna lisa- ja muutostoilla.
Viivastyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintddn 50 tyOpaivéalta ja
valitavoitteineen enintdan 75 tyépaivaltd. 75 tydpaivan maksimisakko voi koostua myds
yksinomaan viélitavoitteiden sakoista.

7. Vastuut

7.1 Vastuu rakennustuotteiden tuotehyvéaksynnasta

Jos urakoitsija rikkoo sopimusta kayttdmalla rakennustuotteita, joilla ei ole vaadittua
tuotehyvaksyntaa (esim. CE-merkintad), tai joiden tuotehyvaksyntad koskevat selvitykset
ovat puutteelliset tai jotka muuten eivat taytd lainsdddannodn, kuten
rakennustuoteasetuksen tai erdiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta annetun lain
ja vastaavan asetuksen vaatimuksia, viivastyksestd aiheutuvaa vahinkoa koskevia
vastuunrajoituksia ei sovelleta vaan urakoitsija on velvollinen korvaamaan tilaajalle
taysimaaraisesti kaiken viivastyksestdadn aiheutuvan vahingon. Urakoitsija on myds
velvollinen korvaamaan tilaajalle taysimé&aaraisesti kaikki tuotehyvaksyntdaa koskevien
selvitysten puutteellisuuden vuoksi aiheutuvat vahingot ja kustannukset.

7.2 Tuotevastuu

Suhteessa tilaajaan urakoitsija vastaa suoritusvelvollisuuteensa kuuluvien tuotteiden
tuotevastuusta yhteisvastuullisesti muiden mahdollisesti tuotevahingosta vastuussa
olevien osapuolien kanssa. Mikéli tuotteet aiheuttavat tuotevastuulain mukaisen vahingon,
jonka tilaajan on korvattava joko vahingon karsineelle tai sopimuskumppanilleen, sitoutuu
urakoitsija korvaamaan tilaajalle kaiken téllaisen vahingon sekd& kaiken muun
tuotevahingosta aiheutuvan vahingon.

7.3 Takuuaika
Takuuaika alkaa urakkasuorituksen tai sen osan vastaanotosta.

Urakoitsijan takuuaika ei paaty ennen kuin tilaajan takuuaika sopimuskumppanilleen
urakoitsijan suorituksen osalta on paattynyt. Tilaajalla on lisdksi oikeus esittaa urakoitsijalle
taméan takuuseen perustuvat vaatimukset vield 14 vuorokauden kuluessa takuuajan
paattymisesta.

Urakkasopimusasiakirjoihin merkitdan takuuaika vuosina. Takuuajan alkaminen ja
paattyminen maaraytyvat taman kohdan ehtojen mukaisesti ja varsinainen takuuaika voi
olla vuosina ilmoitettua lukua pidempi.

7.4 Takuuajan virheiden korjaaminen

Urakoitsijan on korjattava takuuvirheet viimeistédén 3 viikon kuluessa siitd, kun urakoitsija
on saanut tiedon takuuvirheistd. Akuutit rakennuttajan péivittiistéa toimintaa haittaavat
virheet tulee kuitenkin korjata valittmasti. Sellaisten virheiden, joita ei teknisesti voi korjata
kolmessa viikossa, korjaamisen aikataulu on sovittava tilaajan kanssa. Urakoitsijan on
noudatettava tilaajan ohjeita korjausten suorittamisessa.

Jos virheita ei ole korjattu sovitussa aikataulussa, on urakoitsija velvollinen maksamaan

tilaajalle sakkoa 1000 € / alkava viikko. Sopimussakot eivat rajoita urakoitsijan muuta
vahingonkorvausvelvollisuutta eivatka tilaajan oikeuksia virhetilanteessa.
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7.5 Vastuu takuuajan jalkeen asuntokohteissa

Asuntorakennuskohteissa urakoitsija on mainitun takuuajan jalkeenkin vastuussa
suorituksestaan asuntokauppalain 7 luvun 2 §:n perusteella.

8. Vakuudet

8.1 Urakoitsijan vakuudet tilaajalle

Vakuudeksi hyvaksytdaan vain vakavaraisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama
omavelkainen takaus.

Rakennusajan vakuus on arvoltaan 10% ja takuuajan vakuus 2% urakkahinnasta.
Rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa 3 kk yli urakka-ajan ja takuuajan vakuuden 3
kk yli takuuajan. Tilaaja pidattad oikeuden tarkentaa takuuajan vakuuden arvon
taloudellisessa loppuselvityksesséa siten ettd se kattaa myds mahdolliset lisa- ja
muutosty6t. Mikali vakuuksien voimassaoloaikaa joudutaan jatkamaan muusta kuin
tilaajasta johtuvasta syystd, urakoitsija vastaa vakuuden jatkamisesta aiheutuvista
kustannuksista.

8.2 Tilaajan vakuudenantovelvollisuus

Tilaaja ei anna vakuutta.

9. Vakuutukset

9.1 Urakoitsijan vakuutukset

Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus ja louhinta- ja
rajaytystoissa tarvittavan suuruinen louhintavastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen
vakuutusmaaran on oltava vahintaan 1.000 000 euroa seka henkilo- ettéa esinevahingoissa
ja omavastuun enintdan 5 000 euroa. Urakoitsijan tulee ennen téiden aloitusta toimittaa
kopio vakuutuskirjasta tilaajalle. Urakoitsija vastaa siitd, ettd vakuutusturva Kkattaa
urakoitsijan omien tdiden liséksi myds kaikkien urakoitsijan kayttdmien aliurakoitsijoiden
ty6t tai aliurakoitsijalla tulee olla oma vastaavan suuruinen vastuuvakuutus.

Urakoitsija on velvollinen ottamaan tyontekijoilleen tapaturmavakuutukset, jotka kattavat
mahdollisesta tyttapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuvat vahingot. Urakoitsijan
aliurakoitsijoilla on oltava vastaavat vakuutukset.

Urakoitsijan on pyydettaessa esitettava tositteet vakuutusten olemassaolosta myds
kaikkien kayttamiensa aliurakoitsijoiden osalta.

9.2 Rakennus- ja asennustydvakuutuksen omavastuuosuuden maksu

Rakennus- ja asennustydvakuutuksen omavastuuosuuden maksaa se urakoitsija, jonka
toimien johdosta vahinko on aiheutunut.

10. Maksuvelvollisuus

10.1 Urakkahinnan maksaminen

Ensimmainen maksuera tai lasku on suuruudeltaan korkeintaan 5 % urakkahinnasta. Se ei
ole maksukelpoinen ennen kuin urakan aloituspalaveri on pidetty, urakoitsijan laatima tydn
turvallisuussuunnitelma (TTS) tai tehtdvasuunnitelma on hyvaksytty, tyot aloitettu,
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tybaikainen vakuus luovutettu tilaajalle, sopimus on allekirjoitettu ja tiedossa olevien
materiaalien tuotehyvaksyntddokumentaatio on toimitettu.

Viimeinen maksuera tai lasku on suuruudeltaan vahintdan 10 % urakkahinnasta. Se ei ole
maksukelpoinen ennen kuin urakkasuoritus on valmis ja vastaanotettu, kaikki virheet ja
puutteet on jalkitarkastuksessa hyvaksytysti korjattu, taloudellinen loppuselvitys on pidetty,
takuuajanvakuus on luovutettu, takuutodistukset, huoltokirja-aineisto seka loputkin
laatudokumentit on toimitettu.

Lisdksi urakoitsijan on huomioitava ty6turvallisuusmaksuerd, kts. kohta 10.2
Tyoturvallisuuteen kannustaminen ja ty6turvallisuusmaksueré.

Mikali maksuerd tai lasku kohdistuu rakennustavaraan, joka on urakoitsijan
tuotantolaitoksessa tai muissa tiloissa, urakoitsija on tavaraa koskevan maksueran tai
laskun maksamisen jalkeen velvollinen erottamaan sen muista tavaroista ja materiaaleista
seka merkitsemé&an sen tilaajan omaisuudeksi. Maksuerda vastaavan rakennustavaran
omistusoikeus siirtyy tilaajalle, kun maksuerd on maksettu. Urakoitsija vastaa kuitenkin
tuotteista varastoinnin, kuljetuksen ja asennuksen ajan, kunnes urakka / tyénsuoritus on
otettu vastaan tydmaalla.

Laskussa tulee olla liitteena tilaajan tydnjohdon allekirjoittama ilmoitus laskun mukaisten
tybvaiheiden valmistumisesta laatudokumentteineen. Urakoitsijan on hyvaksytettava
tuntitydt paivittdin tilaajan vastaavalla tyonjohtajalla tai vastaavan tyOnjohtajan
hyvaksyman menettelyn mukaisesti tilaajan muulla tyénjohtajalla.

Urakan ja mahdollisten lisa- ja muutostoiden laskutus tulee aina tapahtua erillisilla laskuilla.
Urakkalaskuihin ei myoskdan saa yhdistad mahdollisia tuntitydné tehtyja tydsuorituksia.
Laskusta ja sen erittelysta tulee aina selvitd yksityiskohtaisesti mita suoritusta lasku
koskee.

Lasku ei ole maksukelpoinen ennen kuin materiaalien aines- ja jaljitettavyystodistukset
seka tuotehyvaksyntaan liittyvat selvitykset on toimitettu tilaajalle.

Urakoitsijalla ei ole oikeutta siirtdd sopimukseen perustuvia oikeuksiaan kolmannelle
osapuolelle ilman tilaajan suostumusta. Urakoitsijan saatavien siirtaminen edellyttaa
tilaajan suostumuksen ja erikseen laadittavan sopimuksen tilaajan, urakoitsijan ja
rahoituslaitoksen vélille.

Urakoitsijan on noudatettava tilaajan laskutusohjeita. Viivastyskorko korkolain mukaisesti.
Laskun virheellisyydesta aiheutuvasta maksun viivastymisesta on vastuussa urakoitsija.
Laskut on ldhetettavad viimeistdaan 5 viikon kuluessa suorituksen tultua valmiiksi ja
laskutuskelpoiseksi. Tilaaja pidattdd oikeuden olla maksamatta méaéaraajan jalkeen
esitettyja laskuja. Urakoitsijan on esitettava tilaajalle kaikki vaatimuksensa perusteiltaan
yksildityina viimeistdan vastaanottotarkastuksessa ja maaraltaan yksildityind viimeistaan
loppuselvitystilaisuudessa. Tilaaja ei missdan tilanteessa maksa taloudellisen
loppuselvityksen ja sen lopputilityksen jalkeen ilmenneité vaatimuksia / laskuja.

Urakoitsija hyvaksyy, ettd maksut tilaajalta ovat vain maksu, mutta eivat todiste urakan
mukaisten tehtévien suorittamisesta urakkasopimuksen mukaisesti.
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10.2  Tyéturvallisuuteen kannustaminen ja tydturvallisuusmaksuera

Tilaajalla on mahdollisuus palkita urakoitsijaa tydturvallisuuskannustimella, kun urakoitsija
on osoittanut erinomaista tyoturvallisuuden tasoa.

e Urakoitsija on tilaajan sopimusten tyoturvallisuusvaatimusten noudattamisen
lisaksi merkittavasti osallistunut tydmaan turvallisuuden parantamiseen.

e Urakoitsijan tyénjohto on suorittanut hyvaksytysti Skanskan perehdytysportaalin
ty6turvallisuuden kurssit.

e Urakoitsijan jokaiselle omalle tyontekijalle antaman tyon opastuksen liséksi
urakoitsija on sovitusti jarjestanyt tydmaalla turvallisuustietoiskun.

e Urakoitsijan tyontekijoille ei ole annettu huomautuksia ty6turvallisuuden
laiminlydnneista tai ole sattunut poissaoloon johtaneita tyétapaturmia.

Tyébturvallisuuskannustin on suuruudeltaan maksimissaan 2.500 €.

Sen lisédksi mitd edellda kohdassa 10.1 Urakkahinnan maksaminen on todettu,
tyoturvallisuusmaksuera tai lasku on suuruudeltaan vahintdan 5 % urakkahinnasta
kuitenkin minimissdan 5.000 €. Se ei ole maksukelpoinen ennen kuin kohdassa 3.1.5
Laiminlydnteihin puuttuminen ja seuraukset mahdolliset ty6turvallisuuteen liittyvat
sopimussakot on hoidettu. Taméa maksuera tai laskupidatys ei rajoita urakoitsijan muuta
vastuuta sopimusrikkomuksestaan. Turvallisuusmaksuera voidaan jakaa useampiin eriin
esim. lohkoittain.

10.3  Pidatykset
Tilaajalla on muualla esitetyn liséksi oikeus pidattad maksamattomasta urakkahinnasta:
a. palkat, jotka tilaaja joutuu maksamaan, jos urakoitsija jattaa tydntekijdidensa
palkkoja maksamatta;
b. se osuus urakkahinnasta, jonka perusteena olevassa suorituksessa on puutteita
CE-merkintavaatimukseen liittyen.
Tilaajalla on oikeus tehda pidatykset myo6s, jos urakoitsijan aiheuttama vahinko tai

laiminly6nnit ovat kohdistuneet tilaajan kanssa Suomessa samaan konserniin kuuluvan
yrityksen urakkaan.

11. Suunnitelma- ja hintamuutokset, toteutuneet maarat

11.1 Lisa-ja muutostoista sopiminen

Urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa tilaajalle valittémasti huomattuaan suunnitelmissa
lisa- ja muutostoita aiheuttavia muutoksia tai puutteita.

Lis&- ja muutostoista on sovittava ennen tydn aloittamista kirjallisesti nilden hyvaksymiseen
oikeutetun tilaajan edustajan kanssa. Jos lisd- tai muutostydsta ei ole sovittu kirjallisesti
ennen tydn aloittamista, urakoitsijalla ei ole oikeutta saada tyOstad lisédkorvausta tai
pidennysté suoritusaikaan.

YllA esitystd poiketen, pienistd ja Kiireellisistd muutoksista voi  kuitenkin
urakkasopimuksessa nimenomaisesti ko. tarkoitukseen yksildity tilaajan edustaja antaa
maarayksen YSE 1998 -ehtojen mukaisesti.

11.2  Toteutuneiden méaérien ja tuntitéiden hyvaksyttaminen

Urakoitsijan on hyvaksytettava yksikkdhintaisten ja omakustannehintaisten sekd muiden
lopulliselta hinnaltaan toteutuvien maarien perusteella maaraytyvien tilattujen lisa- ja
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muutostdiden maérat tilaajan tyonjohdolla paivittéin. Ylitdisté ei suoriteta lisdkorvausta,
ellei siitd ole ennakkoon yhteisesti sovittu tilaajan kanssa.

Tehdyt tuntitydt on aina eriteltéva. Erittelyyn on selke&sti merkittdva mita tyota se koskee,
missa rakennuksessa ja kerroksessa tai alueella se on tehty ja kuka sen on tilannut.
Yhdelle tuntierittelylomakkeelle on lupa merkitd vain yhden henkildon tunteja. Tilaaja
pidattaa oikeuden olla hyvaksymatta muulla tavalla merkittyja tuntitoita.

Tuntierittelylomakkeet on hyvéaksytettava tilaajan tydnjohdolla paivittain. Tilaaja pidattaa
oikeuden olla hyvaksymatta mydhassa esitettyja tyotunteja.

Lisdksi urakoitsijan tulee noudattaa mahdollisia tilaajan projektikohtaisesti antamia
tuntitdiden hyvaksyttamista koskevia ohjeita ja eritella tuntitydt kayttéden tilaajan
tuntierittelylomaketta, jos sellainen on kéytossa.

Kulunvalvontajarjestelméstéd saatavia tietoja voidaan tarvittaessa kayttdd urakoitsijan
ilmoittamien tuntimaarien oikeellisuuden tarkastamiseen. Mikéli esitetty tuntiméara
poikkeaa jarjestelméasta saaduista tiedoista, tulee urakoitsijan antaa kirjallinen selvitys
asiasta. Tilaaja pidattdd oikeuden olla maksamatta tunteja, jotka eivat ilmene
kulunvalvontajarjestelmasta tai eivat tasmaa siihen. Lisaksi tilaaja pidattaa oikeuden myos
takautuvasti kiistdd ja pyytaa hyvitettavaksi jo hyvaksytyt ja laskutetut tyétunnit, mikali
kulunvalvontajarjestelman tiedot poikkeavat laskutetuista tunneista.

12. Kokoukset ja tarkastukset

12.1  Asuntokauppalain mukaiset toimitukset

YSE:n mukaisten katselmusten ja tarkastusten liséksi urakoitsija on velvollinen
osallistumaan asuntokauppalain mukaisiin toimituksiin ja tarkastuksiin.

13. Vastaanotto

13.1  Luovutusvaiheen suunnitelma

Urakoitsija on velvollinen tilaajan pyynnosta osallistumaan luovutusvaiheen suunnitelman
tekoon ja sitoutumaan noudattamaan sita. Luovutusvaiheessa kohde tehdaan sovitut osa-
alueet kerrallaan taysin valmiiksi. Luovutukset tehdéaan yhteisesti sovittu tyékokonaisuus
kerrallaan. Urakoitsija korjaa tilaajan, rakennuttajan ja/tai asukkaiden esittamat viat ja
puutteet heti. Kohteen jalkitarkastuksessa ei saa olla yhtaan virhetta. Tilaajalla on oikeus
esittdd urakoitsijalle rakennuttajan ja/tai asukkaiden ilmoittamia virheitd koskevat

vaatimuksensa perusteeltaan yksildityina kahden viikon kuluessa koko kohteen
vastaanotosta, vaikka ko. urakka olisi jo vastaanotettu.

14. Tilaajan oikeus purkaa sopimus
14.1  Urakoitsijan sopimusrikkomus
14.1.1 Urakoitsijan viivastyminen

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija ei pysy sovitussa aikataulussa tai
tydtehossa (yksikké/aika).

14.1.2 Urakoitsijan sopimuksen vastainen toiminta

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus YSE 1998 ehtojen perustein ja liséksi jos urakoitsija:
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1. toimii tilaajan Eettisen ohjeiston ehtojen vastaisesti;

2. laiminly6 toistuvasti tai olennaisesti laadunvarmistustoimenpiteita tai tydsuoritus tai
materiaali ei ole laadullisesti hyvaksyttavaa;

3. tyoskentelee tyomaalla ilman ty6én turvallisuussuunnitelmaa (TTS), tai sen
vastaisesti, tai siten etta tydvaiheen aloittamista ei ole sovittu tilaajan tydnjohdon
kanssa tai muuten rikkoo tydturvallisuutta koskevia maarayksia kyseisella
tydmaalla tai toisella Skanskan tydémaalla;

4. rikkoo aliurakoitsijan ja tydntekijéiden kayttéa koskevia maarayksia

a. jattamalla hyvaksyttamatta aliurakoitsijan tilaajalla

b. jattamalla esittamattd  palveluksessaan  olevasta  tydntekijasta
asianmukaista tyontekijan oleskelulupaa tai selvitysta siitd, etta lupaa ei
tarvita;

c. jattamalla nimeamattd ulkomaalaisten tydntekijdiden edustajaa,
iimoittamatta uudesta edustajasta tai jattdmalla huolehtimatta edustajalle
kuuluvista tehtavistg;

d. muulla merkittavyydeltaén edellisiin rinnastuvalla tavalla;

5. ei toimita tilaajavastuulain mukaisia selvityksid suomen- tai englanninkielisind
kohdassa 3.1.3 edellytetysti;

6. eiole esittanyt tuotteiden kelpoisuutta koskevia todistuksia ja selvityksia (esim. CE-
merkintd) kahden viikon kuluessa sovitusta ajankohdasta;

7. laiminlyd ty6nantajavelvollisuutensa

a. jattamalla noudattamatta  tyontekijdidensa tybsuhteissa  hanen
noudatettavakseen kuuluvaa tyéehtosopimusta;

b. jattamalla maksamatta tydntekijdidensé palkkoja ajallaan;

c. urakoitsijasta johtuvasta syysta tydmaata uhataan saarrolla;

d. muulla merkittavyydeltdan edellisiin rinnastuvalla tavalla.

Ennen sopimuksen purkamista tilaaja esittéd purku-uhkaisen huomautuksen ja mééaraajan
tilanteen korjaamiseksi. Vakavan sopimusrikkomuksen johdosta tilaajalla on oikeus purkaa
sopimus ilman etukéateista, purku-uhkaista huomautusta.

Seuraus

Jos tilaaja edella tarkoitetuissa tapauksissa purkaa sopimuksen, urakoitsija on velvollinen
korvaamaan tilaajalle kaikki ne sopimuksen purkamisen johdosta aiheutuvat kustannukset,
jotka suoritusta loppuun saatettaessa syntyvat yli sovitun urakkahinnan, samoin kuin kaikki
muutkin tilaajalle urakoitsijan menettelystd tai sopimuksen purkamisesta aiheutuvat
vahingot.

14.1.3 Rakennuttajan maksukyvyttdmyys

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos rakennuttaja asetetaan konkurssiin tai
rakennuttajan muuten havaitaan olevan sellaisessa tilassa, ettei hanen voida odottaa
tayttdvan sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan tilaajalle.

Tilaajan tulee ilmoittaa rakennuttajan maksukyvyttomyydesta kirjallisesti urakoitsijalle.
limoituksen jalkeen tilaajalla on oikeus valittémasti keskeyttaa tydmaan tyot ja purkaa
sopimus.

Jos tilaaja edella tarkoitetuissa tapauksissa purkaa sopimuksen, tilaaja on velvollinen
korvaamaan urakoitsijalle purkamiseen mennessa suoritettua tyoté vastaavan osuuden
kokonaisurakkasummasta. Urakoitsijalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen tai
hyvitykseen tilaajalta.

14.2  Pakotteet
Urakoitsija ilmoittaa, vakuuttaa ja vastaa siitd, ettd se tai sen omistajat aina lopulliseen
omistajaan (beneficial owner) saakka eivéat ole YK:n, EU:n, Yhdysvaltain tai Iso-Britannian

asettamien pakotteiden tai vientirajoitteiden kohteena suoraan taikka omistuksen tai
maaradysvallan kautta taikka muiden tahojen yllapitamien vastaavien rajoitteiden kohteena.
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Urakoitsija sitoutuu pyydettédessa toimittamaan Skanskalle riittdvat ja totuudenmukaiset
tiedot omistusrakenteestaan tdméan osoittamiseksi.

Urakoitsija ilmoittaa, vakuuttaa ja vastaa siitd, ettei kaytd rakennustuotteita tai
alihankkijoita, jotka ovat yll& mainittujen pakotteiden tai rajoitteiden kohteena.

Urakoitsija sitoutuu valittémasti ilmoittamaan, mikali sen edella antamat vakuutukset eivat
enaa pida paikkaansa.

Mikali urakoitsijan edella antama vakuutus ei enaa pida paikkaansa tai urakoitsija muutoin
rikkoo téssd lausekkeessa maarattyja velvoitteitaan, Skanskalla on oikeus taman
sopimusrikkomuksen johdosta purkaa osapuolten valinen sopimus tai niin halutessaan
keskeyttdd sen toteuttaminen pakotteiden voimassaolon ajaksi. Urakoitsija on tietoinen
siitd, ettd pakotteiden johdosta maksut urakoitsijalle voivat estya tai viivastya tai Skanska
voi muutoin estya toteuttamasta tdméan sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Tasta
aiheutuneesta vahingosta urakoitsijalla ei ole oikeutta saada Skanskalta viivastys- tai
muuta korvausta.

15. Henkilotiedot ja luottamuksellinen tieto

Urakoitsijalla ei ole oikeutta kayttdd tietoonsa saamiaan Skanskan, sen
yhteistybkumppaneiden tai asiakkaiden henkildtietoja tai luottamuksellisia tietoja
mihinkd&n muuhun kuin sopimusvelvoitteiden toteuttamiseen. Salassapitovelvoite
luottamuksellisen tiedon ja henkilotiedon osalta sailyy myds sopimuksen paattymisen
jalkeen.

Henkilotietojen kasittely ja tietosuoja

Skanska kerda, tallettaa ja muulla tavoin Kkasittelee sopimuskumppaniensa ja
sidosryhmiensad edustajien seka tyontekijdiden henkildtietoja osana urakkasopimuksen
taytantéonpanoa ja muuta asiakassuhteen hoitamista seka lakisdateisten velvoitteidensa
tayttdmista. Urakoitsija vastaa siitda, ettd silla on tietosuojalainsdddannén mukainen
oikeusperuste edustajiensa ja tyontekijdidensa henkilttietojen toimittamiseksi Skanskalle
yhteisty6- ja sopimusten toteuttamistarkoitukseen.

Skanska kasittelee henkilotietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsdadannon seka
tietosuojakaytanténsad mukaisesti. Skanskan internet-sivuilla on lisétietoja henkilGtietojen
kasittelystéa Skanskan projekteilla, tydmailla ja muissa yritysasiakassuhteissa. Seloste on
nahtavissa osoitteessa https://www.skanska.fi/sivuston-kayttoehdot/tietosuojaseloste/.

Mikali urakoitsija kéasittelee henkildtietoja Skanskan lukuun tai muutoin saa tietoonsa
Skanskan henkildston tai asiakkaiden henkilétietoja, tietoja on kasiteltava voimassa olevan
tietosuojalainsaadanndn ja Skanskan tietojenkasittelysopimuksen mukaisesti, mika
ehtoineen muodostaa osan sopimusta. Tietojenkasittelysopimus on saatavilla Skanskan
internet-sivuilta.
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/yhteistyokumppaneille/sopimusasiakirjat-ja-

ohjeistukset/

Mikali paasopimuksen ja tietojenkasittelysopimuksen valilla on ristiriitaa, sovelletaan
ensisijaisesti tietojenkasittelysopimuksen ehtoja.

Luottamuksellinen tieto

Sopimuksen toteuttamisen puitteissa urakoitsija saattaa saada tietoonsa Skanskan
luottamuksellista tietoa. Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan kaikkea sellaista ei-
julkista, Skanskan liiketoimintaan liittyvaéa tietoa, joka koskee Skanskan, sen
yhteisty6kumppaneiden tai asiakkaiden:
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asiakas- tai henkildstotietoja

liiketoimintaa, toimintatapoja ja tuotantotapoja

tietoa, joka ei ole tai ole ollut yleisesti saatavilla

informaatiota, joka on tullut urakoitsijan tietoon urakan yhteydessa

tietoa, joka on sen luonteista, etté urakoitsijalla on ollut tai olisi pitédnyt olla k&sitys
sen luottamuksellisuudesta.

Urakoitsija sitoutuu kasittelemadn ja sailyttdmaan Skanskalta vastaanottamiansa
luottamuksellisia tietoja erityisen huolellisesti siten, ettei tietojen luottamuksellisuus
vaarannu missaan vaiheessa ja soveltamaan vahintddn samanlaisia keinoja ja tarkkuutta
luottamuksellisen tiedon suojaamiseksi kuin urakoitsija soveltaa omaan luottamukselliseen
tietoonsa. Urakoitsija ei saa vdlittad, paljastaa tai luovuttaa Skanskan luottamuksellisia
tietoja kolmansille osapuolille mukaan lukien sellaiset urakoitsijan tyontekijat, jotka eivat
tarvitse luottamuksellista tietoa sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, ilman Skanskan
etukateen antamaa Kkirjallista suostumusta. Kun tietojen luovuttaminen kolmansille
osapuolille on valttamatonta sopimuksen toteuttamiseksi, urakoitsijan tulee varmistaa, etté
kolmas osapuoli sitoutuu pitdmaan luottamukselliset tiedot salassa.

16. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

16.1 Sovellettava laki

Tahan sopimuksen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat
saannokset.

16.2  Riitaisuuksien ratkaiseminen
Kaikki tasta urakkasopimuksesta aiheutuvat tai sopimukseen liittyvéat erimielisyydet, joista
osapuolet eivat padse neuvotteluteitse sovintoon, jatetaan yksijasenisen valimiesoikeuden

ratkaistavaksi kulloinkin voimassa olevaa valimiesmenettelystad annettua lakia noudattaen.

Vélimiesmenettelyn kieli on suomen kieli, mutta kirjelmét, todistelu seka todistajien
kuuleminen voidaan toimittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Salassapito koskee valimiesmenettelyprosessia seka valitystuomiota.

Valimiesmenettelyn paikka on Helsinki.
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